ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului
cod MySMIS 107609

	Activități	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
A1	**Managementul proiectului (19 sept. 2017 - 18 sept. 2020)**																																				
A1.1	Monitorizarea activităților proiectului și promovarea acestuia (19 sept. 2017 - 18 sept. 2020)																																				
A2	**Activități specifice etapei I - Formare antreprenorială (19 sept. 2017 - 18 sept. 2018)**																																				
A2.1	Informarea publicului cu privire la oportunitățile oferite în cadrul proiectului (19 sept. 2017 - 18 iun. 2018)																																				
A2.2	Selectarea grupului țintă pentru participarea la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială (19 sept. 2017 - 18 iun. 2018)																																				
A2.3	Derularea programului de formare antreprenorială (19 febr. 2018 - 18 iul. 2018)																																				
A2.4	Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (19 mart. 2018 - 18 sept. 2018)																																				
A2.5	Elaborarea unei analize a mediului antreprenorial regional (19 sept. 2017 - 18 sept. 2018)																																				
A3	**Activități specifice etapei II - Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE (19 sept 2018 - 18 mart. 2020)**																																				
A3.1	Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat (19 sept. 2018 - 18 mart. 2019)																																				
A3.2	Înființarea și demararea funcționării întreprinderilor de start-up (19 ian. 2019 - 18 mart. 2019)																																				
A3.3	Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (19 mart. 2019 - 18 mart. 2020)																																				
A3.4	Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (19 mart. 2019 - 18 mart. 2020)																																				
A3.5	Organizarea de workshop-uri privind temele secundare ale programului (19 mart. 2019 - 18 sept. 2019)																																				
A3.6	Organizarea de evenimente privind temele orizontale ale programului (19 sept. 2019 - 18 mart. 2020)																																				
A4	**Activități specifice etapei III – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora (19 mart. 2020 - 18 sept. 2020)**																																				
A4.1	Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenablitate (19 mart. 2020 - 18 sept. 2020)																																				
A4.2	Dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate (19 mart. 2020 - 18 sept. 2020)																																				
A4.3	Campanie de informare privind integrarea rezultatelor proiectului prin crearea de parteneriate locale (19 mart. 2020 - 18 sept. 2020)																																				